


АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКАМЕНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАКАМЕНСКОЕ
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ»



БУРЯД РЕСПУБЛИКЫН
«ЗАХААМИНАЙ АЙМАГ» ГЭХЭН
НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ
БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН
«ЗАХААМИНАЙ АЙМАГАЙ
БОЛБОСОРОЛОЙ ХҮТЭЛБЭРИ»
ГЭХЭН НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ
БАНГАЙ ЭМХИ ЗУРГААН

« 07 » 04 20 23 г.

ПРИКАЗ

№ 56

г. Закаменск

**«Об утверждении дорожной карты
мероприятий по обеспечению
перехода на обновленные
ФГОС СОО»**

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», информационно-разъяснительным письмом об основных изменениях, внесенных в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 года № 03-1889, планом-графиком мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в целях создания условий, обеспечивающих достижение ориентиров, направленных на обновление содержания образования, подготовки педагогических кадров для реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, изучения основных изменений, внесенных в обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, особенностей организации образовательной деятельности при его реализации и перспектив их учета при организации образовательного процесса

приказываю:

1. Утвердить дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (далее ФГОС СОО) (приложение).
2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования Лодоеву А.В. назначить муниципальным координатором по вопросу введения обновленного ФГОС СОО.
3. Руководителям образовательных организаций обеспечить исполнение мероприятий по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник муниципального казенного учреждения
«Закаменское районное управление образования»



Б.И.Будаев

**Муниципальный план-график
дорожной карты мероприятий по обеспечению
перехода на обновленные ФГОС СОО**

№	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	март, 2023	Лодоева А.В.	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2	Назначение муниципального куратора по введению обновленного ФГОС СОО	март, 2023	Будаев Б.И.	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций
3	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленного ФГОС СОО	март – май 2023	ООиДО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации
4	Проведение совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС	март – май 2023	МКУ «Закаменское РУО», руководители ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации

№	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
5	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне	апрель, 2023	МКУ «Закаменское РУО»	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
6	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Апрель – август 2023	Лодоева А.В.	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций района к введению обновленного ФГОС СОО
7	Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь, 2023 года	МКУ «Закаменское РУО»	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным организациям
II. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
8	Активизация муниципальных и школьных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС СОО	Март – декабрь, 2023	МКУ «Закаменское РУО»	Создана единая система методической службы, своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
9	Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событиях	Апрель - май 2023	МКУ «Закаменское РУО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
10	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Март – декабрь, 2023	МКУ «Закаменское РУО»	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов
11	Изучение методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Май – июнь, 2023	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО
12	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь – декабрь, 2023	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

13	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август, 2023	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
14	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По региональному плану-графику	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Достигнуто повышение качества образования
15	Организация использования учителями – предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
16	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – май, 2023	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Руководители общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на всей территории района
17	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – октябрь, 2023	МКУ «Закаменское РУО», ОО	Педагогические работники общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации на территории района
IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
18	Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	апрель, 2023	Общеобразовательные организации	Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО
19	Разработка приказа о создании рабочей группы поведению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации	апрель, 2023	Общеобразовательные организации	Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО
20	Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения обновленного	апрель, 2023	Общеобразовательные организации	Разработка и утверждение плана – графика («дорожной карты») введения, обновленного

	ФГОС СОО в общеобразовательной организации	организации	ФГОС СОО в общеобразовательной организации
21	Осуществление повышения квалификации педагогической и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО	Общеобразовательные организации	Разработан и реализован план – график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО. Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОССОО
22	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
23	Организовать обновление учебно-методической документации в методических документах в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО	Общеобразовательные организации	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
24	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО)	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации
25	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации
26	Определен список учебников, учебных	Общеобразовательные организации	Библиотеки укомплектованы УМК по всем

	пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений	со сроками утверждения Федерального перечня учебников	ельные организации	предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО
27	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Апрель – май, 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО
28	Разработка плана работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель – май, 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
29	Обеспечены кадровые, финансовые, материально – технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Общеобразовательные организации	Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
30	Проведение классных родительских собраний в 10 – 11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО	Апрель – май, 2023	Общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО
31	Информирование родительской общешкольной о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные организации	На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы